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A-Einleitung S.12

Projektmerkmale S.15

Zeitliche begrenzt

Einmalig,Besonderheit und Komplexität

Beschriebene Ziele

Begrenzte eindeutige Ressourcen

Risiko des Scheiterns

Unterschiedliche Fach- und
Methodenspezialisten

hoge Dynamik

Temporäre, eigene, geschlossen
Organisationseinheit

Unterschiede zwischen..

Komplexität
Kompleziert

Zusammenhang ist aber klar

Komplexe Systeme

Komplex

Einflussfaktoren nicht immer klar

Auf Projekte

Programm und Portfolio S.17

Portfolio

Vergleich von S.17

Projekt
Einzel Projekt, kann teils eines
Programms und oder Portfolio sein

Programm
mehrere miteinander in Beziehung
stehenden Projekten

Portfolio
Gesamtheit aller Projekte und / Oder
Programm einer Organisation

Projektarten S.18

Investionsprojekte

Forschung- und -Entwicklungs-Projekte

Organisationsprojekt

Eventprojekt

Was ist Projektmanagement S.21
Anwendung von Kompetenzen, Methoden,Tools und
Techniken für Projekt um definierte Ziele zu erreichen

B-Praktiken S.23

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

C-Menschen S.201

D-Kontex S.291
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